



## DETERMINAZIONE N. 10 DEL 24/03/2017

\*\*\*\*\*  
OGGETTO: Recupero e riattamento Palazzo Pisani per sale studio e sale espositive per mostre temporanee e permanenti (Completamento). Approvazione perizia di variante.  
\*\*\*\*\*

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (applicabile alla fattispecie);
- il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile);
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

**Visto** che il bilancio per l'esercizio 2017 è in corso di formazione e pertanto è autorizzato l'esercizio provvisorio a norma di Legge;

**Premesso che:**

- con deliberazione di G.C. n. 171 del 24.07.2009 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Recupero e riattamento Palazzo Pisani per sale studio e sale espositive per mostre temporanee e permanenti";
- i lavori di cui sopra sono stati affidati, a seguito di gara d'appalto espletata presso la S.U.A. di Vibo Valentia, all'impresa Giunta srl con la quale è stato stipulato il contratto rep. n. 05 del 19/02/2010 e successivo atto di sottomissione rep. n. 04 del 11/05/2011;
- con deliberazione di G.C. n. 130 del 24.10.2014, a causa di varie problematiche, si è proceduto alla rescissione contrattuale in danno con l'impresa Giunta srl;
- a seguito di ulteriore procedura di appalto finalizzata al completamento dei lavori, gli stessi sono stati affidati all'Impresa Edile Bonazza Salvatore con la quale è stato stipulato il contratto rep. n. 03 del 10/11/2016;
- in data in data 23.03.2017 la Direzione Lavori ha presentato gli atti tecnici e contabili, assunti in pari data al prot. n. 4716, con cui è stata proposta una perizia di variante, ai sensi dell'art. 132 comma 3 2° periodo del D.L.163/2006 e s.m.i, al fine di migliorare la funzionalità dell'opera;
- per l'intervento sono stati acquisiti il codice CUP n. I33B09000110002 ed il codice CIG n. 0370787F18;

**Visti** ed esaminati gli atti progettuali di perizia, presentati dalla Direzione Lavori, costituiti da relazione tecnica di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi di variante, analisi prezzi, elenco prezzi, quadro comparativo di variante, computo metrico di variante, quadro economico di variante, che pur se non materialmente allegati, vengono richiamati nel presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** che il maggior costo dei lavori della suddetta perizia suppletiva ammonta ad un importo di € 5.464,38 al netto dell'Iva;

**Considerato** che l'importo globale della variante, siccome proposta dalla Direzione Lavori, è contenuta all'interno del 5% del contratto originario e rientra nelle somme del finanziamento;

**Riconosciuta** la propria competenza a provvedere in merito in qualità di Responsabile del Procedimento;

**Accertata** la regolarità degli atti di cui sopra;

### DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) di approvare gli atti tecnici e contabili della perizia di variante dei lavori di "Recupero e riattamento Palazzo Pisani per sale studio e sale espositive per mostre temporanee e permanenti (Completamento)", composta da elaborati tecnici e contabili, siccome proposta dalla Direzione Lavori;

- 2) di dare atto che il quadro economico dell'intervento, per effetto della presente approvazione, risulta essere il seguente:

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
A1	Lavori a misura (al netto e compreso varianti)	228.878,21	
A2	Oneri sulla sicurezza sui lavori a misura	12.000,00	
A3	Lavori a corpo	0,00	
A4	Oneri sulla sicurezza sui lavori a corpo	0,00	
	<b>Totale lavori A</b>		<b>240.878,21</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B1	Lavori in economia	26.760,00	
B2	Rilievi Accertamenti ed indagini	0,00	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
B4	Imprevisti	0,00	
B5	Acquisizione aree ed immobili	0,00	
B6	Accantonamento art. 26	0,00	
B7	Spese generali + RUP	33.240,00	
B8	Pubblicità - S.U.A.	3.271,00	
	<b>Totale somme a disposizione B</b>		<b>63.271,00</b>
<b>C</b>	<b>I.V.A ed altre Imposte</b>		
C1	I.V.A. su A+B1	24.824,37	
C2	Iva e CNPAIA su spese generali	6.277,29	
	<b>Totale lavori C</b>		<b>31.101,66</b>
<b>D</b>	<b>Accantonamento</b>		<b>0,00</b>
	<b>Totale complessivo (A + B + C + D)</b>		<b>335.250,87</b>
	<b>Economie a disposizione</b>		<b>64.749,13</b>
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>400.000,00</b>

- 3) che la presente non comporta incremento delle somme stanziato in quadro economico;
- 4) che i lavori risultano affidati all'Impresa Edile Bonazza Salvatore, via G. M. Pisani n. 51 Serra San Bruno (VV), obbligata ai sensi del comma 2, art. 10, del D.M. 145/2000, responsabile dell'esecuzione dei lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;
- 5) che i lavori di perizia, già impegnativi per l'impresa, hanno efficacia per l'Ente con l'adozione del presente atto;
- 6) che alla spesa nascente dal presente atto si farà fronte con i fondi del POR Calabria FESR 2007/2013.
- La presente viene trasmessa agli organi dell'Ente nelle forme e nei tempi previsti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*geon. Camillo Roberto*